Manual do Projeto — Sistema de IA para Retenção e CS

Sistema de IA para Retenção e Customer Success (CS)

Laboratório de Engenharia — Documento vivo, atualizado a cada sprint.

---

1. Visão Geral

Nome do projeto: Sistema de IA para Retenção e Customer Success (CS)

Objetivo: desenvolver um sistema baseado em inteligência artificial que analisa dados de uso e de atendimento (tickets, NPS, frequência de uso) para prever risco de cancelamento (*churn*) e sugerir ações de retenção à equipe de Customer Success de empresas SaaS B2B.

Problema que resolve: hoje a equipe de CS reage a cancelamentos depois que já aconteceram. O sistema antecipa o risco, permitindo ação preventiva.

Comunidade atendida: equipes de Customer Success e vendas de empresas SaaS B2B de pequeno/médio porte.

Cliente (Product Owner): gestor(a) de Customer Success da empresa contratante.

---

2. Equipe e Papéis

Nome	Papel no time
Gabriel Gasparotto Pantaleão	Desenvolvimento / Scrum
Ryan Lima	Desenvolvimento / Scrum
[Integrante 3]	A definir
[Integrante 4]	A definir
[Integrante 5]	A definir

Product Owner (PO): representará o cliente (gestor de CS), priorizando o backlog e validando cada entrega.

Scrum Master: responsável por remover impedimentos e garantir que as cerimônias aconteçam — papel a ser definido entre os integrantes acima.

---

3. Metodologia — Scrum

Optamos por Scrum pela compatibilidade com o formato do laboratório: entregas em ciclos curtos (sprints semanais, com dois sprints de 2 semanas nos pontos de maior complexidade — Banco de Dados e Testes de Aceitação), alinhadas ao calendário de marcos da disciplina.

Cerimônias:

- **Sprint Planning:** no início de cada sprint, define o objetivo e as tarefas a partir do backlog priorizado pelo PO.
- **Daily Scrum:** alinhamento rápido entre os integrantes (pode ser assíncrono, via chat do time).
- **Sprint Review:** ao final de cada sprint, apresentação do incremento para o PO/professor, coincidindo com as datas de entrega.
- **Sprint Retrospective:** o que funcionou, o que ajustar para o próximo sprint.

Artefatos:

- **Product Backlog:** lista priorizada de funcionalidades do sistema.
- **Sprint Backlog:** tarefas do sprint corrente.
- **Incremento:** a versão funcional do sistema entregue ao final do sprint.

---

4. Ferramentas

Finalidade	Ferramenta
Cronograma / Gantt	ProjectLibre
Manual do projeto / documentação viva	Notion
Termo de Abertura (TAP)	Word / Canva
Backlog e quadro de tarefas	Trello (ou similar)
Versionamento de código	Git / GitHub
Diagramas UML (Caso de Uso, Máquina de Estado, Classe, Sequência)	a definir na fase de modelagem (Entrega 04 — Projeto Funcional)

---

5. Cronograma Resumido (marcos)

Entrega	Data
Entrega 01 – Cronograma	19/08/2026
Entrega 02 – Requisitos	26/08/2026
Entrega 03 – Banco de Dados	09/09/2026
Entrega 04 – Projeto Funcional	16/09/2026
Entrega 05 – Interface	23/09/2026
Primeira Avaliação (A1)	30/09/2026
Entrega 06 – Codificação	07/10/2026
Entrega 07 – Versão Alfa	14/10/2026
Entrega 08 – Versão Beta	21/10/2026
Entrega 09 – Testes de Aceitação	04/11/2026
Entrega 10 – Documentação	11/11/2026
Segunda Avaliação (A2)	18/11/2026
Entrega 11 – Evolução	18/11/2026

> Cronograma detalhado (sprints, durações e recursos) disponível em `Cronograma_Projeto_IA_CS.xml` (ProjectLibre) e `Cronograma_Projeto_IA_CS.xlsx` (planilha com Gantt).

---

6. Definição de Pronto (Definition of Done)

Uma entrega é considerada pronta quando:

- A funcionalidade foi implementada e testada (testes manuais ou automatizados, conforme a fase).
- O código foi versionado e revisado por ao menos um outro integrante.
- A documentação correspondente foi atualizada neste Manual ou no repositório.
- O PO validou o incremento na Sprint Review.

---

7. Comunicação

- **Canal principal:** grupo do time (WhatsApp/Discord — a definir).

- **Reuniões síncronas:** ao menos uma por semana, alinhada ao ritmo dos sprints.
- **Registro de decisões:** neste Manual, seção "Decisões e Atas" (a ser criada no Notion).

---

8. Riscos Preliminares

Risco	Impacto	Mitigação
Equipe incompleta (faltam 3 integrantes)	Alto	Definir integrantes até a Entrega 02
Escopo de IA subestimado para o prazo do laboratório	Médio	Priorizar um modelo simples (ex.: regressão logística) na Versão Alfa, evoluir depois
Falta de dados reais de CS para treinar o modelo	Médio	Usar dataset público/sintético de churn como substituto
Atraso em algum sprint	Médio	Buffer nos sprints de 2 semanas (Banco de Dados e Testes de Aceitação)

---

9. Anexos

- Termo de Abertura do Projeto (TAP): `TAP_Projeto_IA_CS.docx`
- Cronograma (ProjectLibre): `Cronograma_Projeto_IA_CS.xml`
- Cronograma (planilha/Gantt): `Cronograma_Projeto_IA_CS.xlsx`